

P. BLÖNDAL EHF. / STEFNUR

Áhættustefna og áhættumat.

Áhættustýring í jarðvinnu

ÚTGÁFA	SAMPYKKT	ÁBYRGÐ	VEFUR
1.0	27. október 2026	Framkvæmdastjóri	pblondal.is/stefnur/ahaettustefna-og-ahaettumat/

Áhættustýring felst í að bera kennsl á hættur áður en þær valda slysi, tjóni, kostnaðarauka eða verktöf. Fyrir P. Blöndal ehf. er sérstaklega mikilvægt að greina hættur vegna skurða, óþekktra lagna, aksturs, hreyfinga vinnuvéla, lyftinga, jarðefna, mengunar, veðurs og samhæfingar verktaka. Stefnan lýsir þeirri aðferð sem félagið beitir, en sérstakt áhættumat er gert fyrir hvern verkstað.

Aðferð og ákvörðun

Fyrst er viðfangsefni afmarkað: hvar er unnið, með hvaða vélum, hverjir eru á staðnum og hverjir geta orðið fyrir áhrifum. Síðan er farið yfir hvað getur farið úrskeiðis, hversu alvarlegar afleiðingar gætu orðið og hversu líklegt atvik er við raunverulegar aðstæður. Velja þarf varnir samkvæmt forgangs röðun: útrýma hættu ef unnt er, breyta aðferð, setja upp tæknilegar varnir, skipuleggja verklag og loks nota persónuhlífar sem viðbót. Hættur sem ekki verða lækkaðar í ásættanlegt stig kalla á að vinnu sé frestað.

Dæmigerð áhætta

Óstaðfest lagnalega getur leitt til rafmagnsslyss, hitaveitubruna eða tjóns. Skurður í lausum jarðvegi getur hrunið yfir fólk og vinnuvél getur bakkað á gangandi vegfaranda ef aðskilnaður er ófullnægjandi. Rangur flutningur eða óstöðugur undirbúningur lóðar getur valdið veltu eða skemmdum. Olíuleki getur skaðað jarðveg og fráveitu. Áætla þarf fyrir hvert verk hvaða hættur eiga við og tryggja að ábyrgðaraðili hafi umboð til að stöðva vinnu.

Verkefnamiðað mat

Almenn stefna nægir ekki þegar nýjar aðstæður koma upp. Áður en grafið er skal staðfesta teikningar, veður, jarðvegsaðstæður, vinnusvæði, umferð og viðbragðsleiðir. Meta þarf samhæfingu við aðra aðila og hvort sérstakar heimildir eða samþykktir séu nauðsynlegar. Áhættumat er endurtekið þegar nýjar lagnir finnast, skurður dýpkar, vél er skipt út, umferð breytist eða aðstæður verða óstöðugar.

Skráning og ábyrgð

Ábyrgðarmaður verks tryggir að niðurstöður áhættumats og varnir séu þekktar þeim sem vinna verkið. Ef atvik verður skulu varnir endurskoðaðar og leiðréttingar staðfestar. Skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði er útbúin á grundvelli raunverulegra aðstæðna og gildandi krafna. Áhætta vegna gagna- og upplýsingavinnslu, afhendingar og rekstrar er einnig metin eftir umfangi félagsins.

Ábyrgð og endurskoðun

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á þessu skjali og á því að efni þess sé kynnt þeim sem vinna á vegum félagsins. Það er endurskoðað við verulegar breytingar á verkefnum, tækjum eða reglum, í kjölfar atvika og að öðru leyti reglulega í samræmi við umfang rekstrar.